
Projekat UMDS
APRIL
MAJ
JUN
nedelje
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1. Definisanje projekta
1.1 Prikupljanje i analiza podataka (1)
1.2 Definisanje principa rada sistema (1)
1.3 Definisanje potrebne opreme i komponenti (1)
1.4 Nabavka potrebnih komponenti (1)
2. Realizacija projekta
2.1 Projektovanje sistema (1.5)
2.2 Izrada sistema - hardver (1.5)
2.3 Izrada sistema - softver (1.5)
2.4 Testiranje i provera sistema (1.5)
3. Finalizacija projekta
3.1 Završetak izrade sistema (1.5)
3.2 Izrada projektne dokumentacije (1.5)
3.3 Finalizacija celokupnog projekta (1)